

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МКОУ «Нечаевская СОШ №2»
 Кизилюртского района
 М. А. Абдухаликов
 «31» августа 2021 г.



Приложение 2 к приказу № 102

от 31.08.2021 г.

**План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию
 центров образования естественно – научной и технологической
 направленностей «Точка роста»
 на 2021 год в МКОУ «Нечаевская СОШ №2»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок/отметка о выполнении
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Назначение ответственного лица по созданию и функционированию центра «Точка роста»	Директор школы: Абдухаликов М. А.	Приказ ОУ	До 31.08.2021 г.
1.2.	Разработка и утверждение плана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста», в том числе размещение информации на сайте ОУ	Руководитель центра Точка роста: Далгатова А. А.	План «дорожная карта»	До 25.02 2021 года/
1.3.	Согласование дизайн-проекта и проекта зонирования Центра «Точка роста»	Абдухаликов М. А. Далгатова А. А.	Дизайн-проект	15.04.2021
1.4.	Издание приказа о создании Центра. <i>Дополнительно:</i> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Директор школы: Абдухаликов М.А.	Приказы, локальные акты ОУ	До 31.08.2021 г.
1.5.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Руководитель центра Точка роста: Далгатова А. А.	Планы, приказ ОУ	До 01. 09.2021
1.6.	Разработка и согласование программ дополнительного образования	Руководитель центра Точка роста: Далгатова А. А.	Приказы ОУ, программы	До 31.08.2021 г.
1.7.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Руководитель центра Точка роста: Далгатова А. А.	Приказы ОУ, зачисление обучающихся	До 15.09.2021

2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Формирование перечня элементов фирменного стиля	Абдухаликов М. А. Далгатова А. А.		До 15.10.2021
2.2.	Формирование перечня необходимой мебели для оснащения «Точки роста	Директор школы: Абдухаликов М. А.	Подача технических заданий	До 15.10.2021
2.3.	Ремонтные работы (с направлением фотоотчета в МКУ «Отдел образования»)	Руководитель центра Точка роста: Далгатова А. А.	Кабинет	До 20.08.2021

2.4.	Получение и наладка оборудования и средств обучения	Абдухаликов М. А. Завхоз школы Магомедова С.С.	Оборудование	До 15.10.2021
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектным офисом национального проекта «Образование»	Зам. Директора по УВР Ибрагимов М.М.	свидетельства о повышении квалификации	согласно графику проектного офиса национального проекта «Образование»
3.2.	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Директор школы: Абдухаликов М.А.		согласно графику
4.	Информационное сопровождение			
4.1.	Информация о начале реализации проекта, о ходе подготовки	Руководитель центра Точка роста: Далгатова А. А.	Новости на сайт	2021 год
4.2.	Открытие Центра	Руководитель центра Точка роста: Далгатова А.А.	новости, статьи, репортажи	Октябрь 2021 года

